
Bostoen stuurt  
honderden werven  

tegelijk aan met SOLUTIO

Multi-werf planning & uitvoering, van ruwbouw 
tot afwerking, met capaciteit en materiaal in één flow.
 
Bostoen is al klant bij GO-VIRTUAL sinds 2016. In een omgeving met honderden 
gelijktijdige werven is planning geen “planbord”, maar dagelijkse regie: 
ruwbouw en afwerking moeten synchroon blijven, teams en onderaannemers 
moeten kloppen met de projectplanning, en materiaalbeschikbaarheid 
bepaalt of een werf draait of stilvalt. Daarom koos Bostoen voor SOLUTIO als 
centrale motor voor multi-werf planning en uitvoering.

Digitale regie over bouwprojecten
 

Wanneer tientallen — soms honderden — werven 
tegelijk lopen, is planning geen “schema”, maar dagelijkse 
regie. Eén vertraging in de ruwbouw zet meteen een 
kettingreactie in gang: afwerking moet verschuiven, 
teams en onderaannemers moeten herverdeeld 
worden, materiaal en leveringen komen in conflict, en 
de doorlooptijd én facturatiemomenten schuiven mee. 
Als je dat met losse tools of Excel-versies probeert te 

sturen, ontstaat er ruis: verschillende waarheden, veel 
manueel werk en last-minute communicatie.
 
Bostoen zocht daarom een aanpak die die realiteit 
voorspelbaar en beheersbaar maakt. Niet door de 
complexiteit te negeren, maar door ze centraal te 
organiseren: afhankelijkheden zichtbaar, wijzigingen 
gecontroleerd doorvertaald en één consistente bron 
van waarheid — zodat ad-hoc herplannen afneemt en 
de organisatie schaalbaar blijft, zelfs bij piekvolume.



Context, uitdaging en de keuze 
voor SOLUTIO

Bostoen beheert honderden werven tegelijk. In zo’n 
omgeving is planning geen statische oefening: zodra 
ruwbouw verschuift, verschuift afwerking mee, en moet 
je tegelijk bewaken of de juiste teams, onderaannemers 
én materialen op het juiste moment beschikbaar zijn. 

Als die schakels niet in één systeem samenkomen, 
krijg je onvermijdelijk wachttijden, stilstand en ad-hoc 
herplannen.

Bostoen zocht daarom één aanpak die schaalbaar blijft 
wanneer het volume stijgt én die de dagelijkse realiteit 
kan opvangen:

•	 Multi-werf overzicht: alle werven in één tool, met 
zowel de details per werf als een totaalbeeld voor 
sturing.

•	 Capaciteit gekoppeld aan projectplanning: 
eigen teams en onderaannemers plannen op basis 
van het echte werkschema, niet als aparte planning 
ernaast.

•	 Materiaalbeschikbaarheid mee in beeld: 
vermijden dat een werf “gepland” is, maar in de 
praktijk stilvalt door ontbrekend materiaal of 
logistieke bottlenecks.

De keuze viel op SOLUTIO van GO-VIRTUAL omdat 
Bostoen geen los planbord zocht, maar een platform 
dat projectstructuur, afhankelijkheden en 
operationele inzet in één flow verbindt:

•	 van ruwbouw tot afwerking in een duidelijke 
projectstructuur,

•	 met wijzigingen die automatisch doorwerken 
naar de juiste betrokkenen,

•	 en met één consistente realiteit tussen planning 
en ERP.

Hoe SOLUTIO vandaag bij Bostoen werkt

Vandaag is SOLUTIO de centrale motor voor multi-
werf planning en uitvoering bij Bostoen. De kern zit 
in het feit dat ruwbouw en afwerking niet als twee aparte 
planningen worden beheerd, maar als één gekoppelde 
keten. Daardoor kan Bostoen sneller bijsturen, met 
minder manuele correcties en minder “brandjes”.
Concreet draait het op vier pijlers:

•	 Gantt-planning met watervalstructuur: 
bouwtaken zijn logisch opgebouwd van ruwbouw 
naar afwerking, zodat fases en afhankelijkheden 
expliciet zijn.

•	 Koppeling tussen ruwbouw en afwerking: 
wanneer ruwbouw vertraagt, geeft SOLUTIO 
automatische signalen richting afwerking en 
schuiven planningen synchroon mee.

•	 Capaciteitsplanning op basis van de Gantt: 
zowel eigen ploegen als onderaannemers worden 
ingepland vanuit dezelfde projectrealiteit.

•	 Lean operationele sturing: twee planners 
(ruwbouw en afwerking) beheren samen alle werven, 
met grip op prioriteiten en impact.

“Wij sturen honderden werven met  
een kleine ploeg planners aan,  

omdat SOLUTIO de afhankelijkheden 
bewaakt en wijzigingen gecontroleerd 

laat doorrollen.”  
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Honderden werven,
aangestuurd door 

slechts twee planners.  
Dankzij SOLUTIO

Integraties

SOLUTIO is door GO-VIRTUAL gekoppeld met Centric en 
een intern pakket, zodat planning en ERP op dezelfde 
data steunen. Daardoor lopen voortgang, milestones 
en managementrapportage altijd in één consistente lijn: 
wat in de planning gebeurt, wordt rechtstreeks vertaald 
naar dezelfde werkelijkheid in het ERP, zonder dubbele 
interpretatie of afwijkende versies.

Resultaten, impact en relevantie

Door SOLUTIO als centrale planningsmotor te gebruiken, 
heeft Bostoen vooral gewonnen op controle en 
voorspelbaarheid. Niet omdat de realiteit minder 
wijzigt, maar omdat wijzigingen sneller zichtbaar 
zijn en consequent doorwerken over ruwbouw, 
afwerking, capaciteit en rapportering.

In één zin

Bostoen bewijst dat je honderden werven beheersbaar 
kunt houden met een lean planningsorganisatie, 
wanneer ruwbouw en afwerking gekoppeld zijn en 
capaciteit en voortgang in dezelfde flow zitten.

De belangrijkste impact:

•	 End-to-end regie van ruwbouw tot afwerking, met 
minder ad-hoc herplannen.

•	 Betere capaciteitsbenutting van eigen teams en 
onderaan-nemers, met minder stilstand tot gevolg.

•	 Voorspelbare doorlooptijden dankzij transparant 
zicht op vordering en milestones.

•	 Cashflow-sturing: duidelijkere timing van vorder-
ingsstaten en facturatie.

•	 Eén bron van waarheid voor management 
rapportage (planning en ERP).

•	 Lean organisatie: honderden  werven beheerd 
door 2 planners.

 
Waarom relevant voor u?

Deze case toont dat je complexe, parallelle projecten 
centraal kunt sturen wanneer projectplanning, capaciteit 
en materiaalbeschikbaarheid geïntegreerd zijn. 

Het resultaat is minder ruis, minder stilstand en 
betere sturing op doorlooptijd en cashflow.


